
 

 
 

 

 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia 

Diretoria de Operações de Espaços Esportivos 
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção. 

Relatório de Vistoria de Convênio 

 
FLS. 01/02 

 
Data da Vistoria 

28/03/2023 

Município 
Andorinha 

Assunto 
Vistoria de Convênio 

Interessado 
Prefeitura Municipal de Andorinha 

Responsável 
Renato Brandão de Oliveira - Prefeito 

Contato 
Carlos Antônio Pereira Marques 

Cargo 
Engenheiro Civil 

Objeto 
Construção de Estádio Municipal de Futebol 

Endereço 
Loteamento Antonio do Rubem - Município - Sede 

Convênio 
 08/21 

Processo 
069.1479.2021.0003140-24 

 

Nº de Parcelas: 
05 (cinco) 

Parcela vistoriada 
2ª vistoria - 1ª parcela  

Publicação no D.O. E. 
26/11/2021 

Valor da Obra 
R$ 2.447.487,15 

Valor da Parcela Vistoriada 
R$ 605.161,04 

LAUDO TÉCNICO: 
Em visita ao Município de Andorinha, foi vistoriada a obra de Construção do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 08/2021, no 
valor de R$ R$ 2.447.487,15 (dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), 
foi verificado a execução dos serviços abaixo: 
 
Segue abaixo a planilha dos serviços: 

Valor Parc. Valor Exec. Porc. (%) Valor  Total Valor Exec. Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 14.729,44 14.729,44       100,00% 73.647,20 14.729,44 20,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES 31.052,20 31.052,20       100,00% 31.052,20 31.052,20 100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 40.509,30 40.509,30 100,00% 40.509,30 40.509,30 100,00%

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 108X70M COM 

IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 170.124,51 20.124,00       11,83% 340.249,02 20.124,00 5,91%

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM 

ALTURA DE 2,40M 74.304,51 14.300,00       19,25% 148.609,01 14.300,00 9,62%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3 126.092,32 76.453,00       60,63% 252.184,63 76.453,00 30,32%

IMP. SIST DE ILUMi. LED PARA CAMPO FUTEBOL 144.976,49 0,00% 289.952,98 0,00%
CONST ARQ  5 DEGRAUS E COMPR  50M -                    172.650,00     #DIV/0! 222.179,39 172.650,00 77,71%
CONSTR  MURO COM COMPR DE 460,00M -                    356.890,00     #DIV/0! 422.552,04 356.890,00 84,46%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO -                    -                   #DIV/0! 184.569,27 0,00%
IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS -                    -                   #DIV/0! 31.631,25 0,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE                                                    -                    -                   #DIV/0! 65.803,06 0,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO -                    -                   #DIV/0! 221.468,90 0,00%
CONST DE PÓRTICO FACHADA EM ACM -                    -                   #DIV/0! 41.562,50 0,00%
SIST DE PREV E COMBAT INCÊND E PÂNIC -                    -                   #DIV/0! 52.780,00 0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO -                    -                   #DIV/0! 11.875,00 0,00%

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO 

MONITOREAMENTO 3.372,28 -                   0,00% 16.861,40 0,00%
TOTAL 605.161,04      726.707,94    120,09% 2.447.487,15       726.707,94      29,69%

1ª PARCELA CONVÊNIO
SERVIÇOS

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 1ª parcela do convênio n° 08/2021, no valor de R$ 605.161,04 

(seiscentos e cinco mil cento e sessenta e um reais e quatro centavos). 

Responsável 
 
Luiz Antônio A. Brantes 

Cargo / CREA/Cadastro 
Arquiteto 
CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9 

Data do Relatório 
28/03/2023 

Coordenador de Obras, 
Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes 

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA. 

 
Foto 01 – Vista da construção da Arquibancada. 

 
 
Foto 02 – Vista detalhe do muro em construção. 

 
 
 
 
 
 
 


