
  

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 
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COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 

RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO 

 

 

FLS. 01/01 

Data da Vistoria 

06/10/2022 

Município 
Nova Fátima 

Assunto  

Vistoria de Convênio 

Interessado 
Prefeitura Municipal de Nova Fátima 

Responsável  

José Adriano Santos Pereira 

Contato 
Gerbes Barbosa Gomes 

Cargo  

Engenheiro 

Objeto 
Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos 

Endereço 

Sede do Município 

Convênio 

02/21 

Processo 

069.1479.2021.0001899-63 

Nº de Parcelas 

02 (duas) 

Parcela Vistoriada 

1º Vistoria da 2ª Parcela 

Publicação no D.O.E 

20/10/2021 

Valor do Convênio 

893.807,79 

Valor da Parcela Vistoriada 

446.903,90 

LAUDO TECNICO: 

Em visita ao Município de Nova Fátima, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, 

município de Nova Fátima, objeto do convênio nº 02/21 no valor de R$ 893.807,79 (oitocentos e noventa e três mil e 

oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento. 

  

Segue abaixo a planilha dos serviços: 

 

Valor Parc. Valor Exec. Perc. (%) Valor Total Valor Exec. Porc. (%)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.094,16        0,00% 44.188,32         22.094,16 50,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES -                    3.430,77          9.814,67            8.824,67 89,91%

REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE 83.756,95        83.756,95       100,00% 251.270,86       251.270,86 100,00%

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 

DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50M COM 124.176,20      119.755,43     96,44% 256.779,89       256.779,89 100,00%

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE 

FUTEBOL 114.877,47      13.136,53       11,44% 229.754,93       128.013,99 55,72%

PAVIMENTAÇÃO 45620,14 0,00% 45.620,14         0,00 0,00%

BANCO DE RESERVAS 35625,00 0,00% 35.625,00         0,00 0,00%

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL 

EXTERNO 9629,98 0,00% 9.629,98            0,00 0,00%

LIMPEZA GERAL 11124,00 0,00% 11.124,00         0,00 0,00%

TOTAL 446.903,90      220.079,68     49,25% 893.807,79       666.983,57      74,62%

SERVIÇOS
2ª PARCELA CONVÊNIO

 
 

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 2ª parcela do convênio nº 02/21, no valor de R$ 

446.903,90 (quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e três reais e noventa centavos). 

 Responsável 

Luiz Antonio Almeida Brantes 

Cargo / CREA/Cadastro 
Arquiteto 
CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 

 

Data do Relatório 

 

07/10/2022 
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:  

Luiz Antonio Almeida Brantes 
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Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima, 

Convênio 02/21. 
 

Foto 01 – CONTUÇÃO DA ARQUIBANCADA E A REFORMA DO ALAMBRADO 

 

Foto 02 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. 

 

 


