SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS,
0O ESTADO DA RAMIA

Secretaria do Trz balho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendénciz de Desportos do Estado da Bahia
Diretoriz de Overagdes de Espagos Esportivos

Coordenagdo de Obras, Servigos e Manutencio.

Relatorio de Vistoria de Convénio

Municipio Assunto

Ubaitaba S Vistoria de Convénio
Interessado Responsavel

Prefeitura Municipal de Ubaitaba Sueli Carneiro Da Silva Carvalho
Contato Cargo

Mario Lima i Engenheiro civil

Objeto

Reforma de Ginasio de Esportes

Endereco e R e Tl A T

Municipio - Sede

FLS. 01/04

Data da Vistoria
27/01/2020

Convénio 2rocesso N2 de Parcelas: Parcela vistoriada
01/2018 1602170030307 03 (Trés) 12 vistoria - 22 parcela
Publicagcdo no D.O. E. Valor da Obra Valor da Parcela Vistoriada
19/01/2018 _ R$726.271,95 RS 210.156,12

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Municipio de Ubaitaba, foi vistoriada a obra Reforma de Ginasio de Esportes,
01/2018, no valor de R$ 726.271,95 (Setecentos e vin:e e seis mil e duzentos e setenta e um

centavos), foi verificado a execugio dos servigos abaix

objeto do convénio n°
reais e noventa e cinco

Segue abaixo a planilha dos servicos:
2* PARCELA CONVENIO
SERVIGOS Valor Parc. | Valc- Exec. | Porc. (%) | Valor Total Valor Exec. Porc. (%)
Servigoes Preliminares 7 2.767.12 2.767,12 100.00%
Demoligées e Retiradas 38.487,23 38.487.23 100,00%
Fundacao 13.546,15 13.546,15 100,00%
Alvenaria 18.454 .47 18.454 .47 100,00%
Cobertura 4.879,06 4.879,06 100,00%
Revestimento 36.684,65 36.684.,65 100,00%
Forro 2.091,50 0,00 0,00%
Pavimentacao 71.105,11 0,00% 172.691,55 80.000,00 46,33%
Esquadria de Madeira 38.071,66 38.071,66 0,00 0,00%
Esquadria Metalica / Aluminio 27.389,77 27.389,77 100,00% 47.389,77 27.389,77 57,80%
Vidros ) 6.435,81 0,00 0,00%
Pintura 39.445,77 39.445,77 118.337,30 39.445,77 33.33%
Impermeabilizacdo 12.659,57 12.659,57 100,00%
Loucgas e Metais j 18.416,13 0,00 0,00%
Instalagées Hidrossanitarias 5.665,81 5.655,81 100,00% 22.663,24 16.997,43 75,00%
Instalagoes Elétricas 24.146,64 0,00% 72.439,93 36.219,97 50,00%
SPDA 27.766,05 0.00 0,00%
Sistema de Combate a Incéndios 6.288,89 0,00 0.00%
Equipamentos 4.331,36 4.331,36 100,00% 13.236,37 4.331,36 32.72%
Servicos Complementares 25.988,17 17.325,45 66.67%
Diversos 5.453,72 0,00 0,00%
Area Externa 15.667.61 5.222,54 33,33%
Limpeza 5.856,00 0,00 0.00%
TOTAL 210.156,12 76.832,71 36,56% 726.271,95 354.410,54 48,80%

CONCLUSAO:

® Pelos dados expostos acima, damos como nio cumnprida a 22 parcela do convénio n°® 01/2018, no valor

210.156,12 (Duzentos e dez mil cento e cinquenta e sei¢ reais e doze centavos).

de RS

Responsavel Cargc / CREA/Cadastro

Luiz Ant6nio A. Brantes ) Arqui eto ( AU-BA 12275-0
MW CAD./59.52) 107 -9

Data

28/01/2020

Coordenador de Obg,/
Servigos e Manutengao: Luiz Anténio A. Brantes : /}2//%
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SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS,
00 ESTADO DA BANIA

SUPERINTENDENCIA DOS D! SPOR

Relatério Fotogrifico da Refor

GOVERNO DO “STADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALH ). EM PREGO, RE

NDA E ESPORTE
TOS DO ESTADO DA BAHIA.

ma Ginasio de Esportes

Municipio de Ubaitaba, Convénio 01/2018.

Foto 01 - Vista parcial destacando de parede e piso do
gindasio
\ )

Foto 02 - Vista parcial destacando esquadrias

pendentes de recuperacao
| | n
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Foto 03 — Vista parcial destacando pintura de alvenaria
pendente de execucio

Foto 04 - Vista parcial destacando esquadrias
pendentes de recuperacao

S—

Foto 05 - Vista parcial destacando a placa da obra




