Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte FLS.

Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia
Diretoric de Operagdes de Espacos Esportivos
Coordena;ao de Obras, Servigos e Manutengdo.
Relatorio de Vistoria de Convénio
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Data da Vistoria
02/12/2019

Municipio Assunto

Ibicui Vistoria de Convénio

Interessado Responsavel

Prefeitura Municipal de Ibicui Marcos Galvao De Assis

Contato Cargo

Cleones Silva Matos Engenheiro Civil

Objeto

Reforma do Estadio Municipal

Endereco

Municipio - Sede
Convénio Processo N2 de Parcelas: Parcela vistoriada
14/2017 1602170031370 03 (trés) 12 vistoria - 22 parcela

Publicagdao no D.O. E. Valor da Obra Valor da Parcela Vistoriada
08/12/2017 R$598.377,67 RS 190.942,49
LAUDO TECNICO:

Em visita ao Municipio de Ibicui, foi vistoriada a obra de Reforma do Estadio Municipal, objeto do convénio n°
14/2017, no valor de RS 598.377,67 (Quinhentos e noventa ¢ oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete
centavos), foi verificado a execucdo dos servigos abaixo:

Segue abaixo a planilha dos servigos:
2" PARCELA CONVENIO

i SERVICOS Valor Perc. Valor Exec. | Porc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%)
1.0 |Recuperacéo do Gramado 3.899, 11 3.899,11 100,00%| 8.664,69 4.765,58 55,007
2.0 |Instalcao Elétrica para lluminagéo de Campo 95.030 38 95.030,88 100,00%( 221.738,73 | 126.707,85 57,149
3.0 |Recuperacao e Cobertura de Arquibancada 15.678 47 15.678,47 100,00%| 94.432 42 58.740,97 62,207
4.0 |Sanitario Publico e Bar #DIV/O! | 69.137,08 69.137,08 100,009
5.0 |Vestiario 26.344 11 26.344 11 100,00%| 52.688,23 52.688,23 100,009
6.0 |Alambrado /Muro 38.005 "1 38.005,71 100,00%| 88.680,00 88.680,00 100,009
7.0 |Passeio-Acesso ao Estadio 0,00 0,00 0,00%| 33.075,99 0,00 0,009
8.0 |Irrigagao 11.984.21 11.984 21 100,00%| 29.960,53 17.976,32 60,009

TOTAL 190.947Z 49 190.942,49 | 100,00%| 598.377,67 | 418.696,03 69,979

Avaliacdo da obra:

® Pelos dados expostos acima, damos como cumprida 3 22 parcela do convénio n° 14/2017, no valor de RS 190.942,49
(cento e noventa mil novecentos e quarenta e dois reait e quarenta e nove centavos ).

CONCLUSAO:
Responsavel Cargo / CREA/Cadastro Data
Luiz Antonio A. Brantes Arquiteto CAU-BA 12275-0

@/[QW CAD./59.520 107 -9 13/12/2019

Coordenador de Obras,L
Servigos e Manutengao: Luiz Anténio A. Brantes
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA.
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SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS,
00 ESTADO DA BAMIA

Relatorio Fotografico da Reforma do Estadio Municipal
Municipio de Ibicui, Convénio 14/2017.

Foto 01 — Vista parcial destacando a arquibancada coberta e alambrado




