'ﬁ Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte FLS.
Y Ug e S_Q Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia
R Diretoria de Operacdes de Espagos Esportivos Data da Vistoria
Coordenagdo de Obras, Servigos e Manutencao. 02/12/2019
Relatério de Vistoria de Convénio
Municipio Assunto
Ibicui Vistoria de Convénio
Interessado Responsavel
Prefeitura Municipal de Ibicui Marcos Galvao De Assis
Contato Cargo
Cleones Silva Matos Engenheiro Civil
Objeto
Reforma do Estadio Municipal
Endereco
Municipio - Sede
Convénio Processo N2 de Parcelas: Parcela vistoriada
14/2017 1602170031370 03 (trés) 12 vistoria - 32 parcela
Publicagdo no D.O. E. Valor da Obra Valor da Parcela Vistoriada
08/12/2017 R$598.377,67 RS 178.781,64

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Municipio de lIbicui, foi vistoriada a obra de Reforma do Estadio Municipal, objeto do convénio n°
14/2017, no valor de RS 598.377,67 (Quinhentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete
centavos), foi verificado a execugdo dos servicos abaixo:

Segue abaixo a planilha dos servigos:
3 PARCELA CONVENIO

S SERVIEOS Valor Parc. Valor Exec. | Porc. (%)| Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%)
1.0 |[Recuperacdo do Gramado 3.899,11 3.899,11 100,00%| 8.664,69 8.664,69 100,009
2.0 |Instalcao Elétrica para lluminagdo de Campo 95.030,88 95.030,88 100,00%( 221.738,73 | 221.738,73 | 100,009
3.0 |Recuperagéo e Cobertura de Arquibancada 34.791,45 34.791 45 100,00%| 94.432 42 94.432 42 100,009
4.0 |Sanitario Publico e Bar 69.137,08 69.137,08 100,009
5.0 [Vestiario 52.688,23 52.688,23 100,009
6.0 [Alambrado /Muro 88.680,00 88.680,00 100,009
7.0 [Passeio-Acesso ao Estadio 33.075,99 33.075,99 100,00%| 33.075,99 33.075,99 100,009
8.0 |Irrigacao 11.984,21 11.984,21 100,00%| 29.960,53 29.960,53 100,009

TOTAL 178.781,64 178.781,64 | 100,00%| 598.377,67 | 598.377,67 | 100,00°

Avaliacdo da obra:

e Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 32 parcela do convénio n® 14/2017, no valor de RS 178.781,64
(cento e setenta e oito mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos ).

CONCLUSAO:
Responsavel Cargo / CREA/Cadastro Data

Luiz Anténio A. Brantes Arquiteto CAU-BA 12275-0

@{W CAD./69.520 107 - 9 13/12/2019
Coordenador de Obnés, i
Servigos e Manutengdo: Luiz Antdnio A. Brantes M

(




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA.

SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTDS,
00 ESTADO DA BARIA /

Relatorio Fotografico da Reforma do Estadio Municipal
Municipio de Ibicui, Convénio 14/2017.

Foto 01 — Vista parcial destacando a arquibancada coberta, alambrado, gramado e iluminagdo do

gramado

Foto 02 - Vista parcial destacando o gramado e o sistema de irrigacdo em operagao
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