


ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA <i>Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia</i> <i>Coordenação de Excelência Esportiva</i>	PARECER TÉCNICO	
Instrumento da Parceria: 2º Festival ACL8 de Capoeira, Termo de Fomento nº 36/2019.		
Vigência da Parceria: (90 dias) 31/10/2019 a 29/01/2020		Valor Total da Parceria: R\$ 24.484,00
Gestor da Parceria: Wilton Neves Brandão	Processo nº: 1602180019859	Prestação de Contas: Final
OSC Celebrante: ASSOCIAÇÃO CULTURAL LINHA OITO – ACL8		

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 31/10/2019 a 29/01/2020, apresentada, em 06/10/2020, pela Associação Cultural Linha Oito – ACL8, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Associação Cultural Linha Oito – ACL8
CNPJ: 10.945.097/0001-69
Representante: Dorenildes Silva Pereira Sacramento
Telefone de Contato: (71) 3017-7327
E-mail: acloito8@gmail.com

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 36/2019, passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Prorrogação de ofício de 18 dias publicada em DOE em 18/01/2020	2º Festival ACL8 de Capoeira	31/10/2019 a 29/01/2020	R\$ 24.484,00

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela Única		24.484,00	18/11/2019	24.484,00
TOTAL				24.484,00

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

PALANEJAMENTO DO PROJETO/ATIVIDADE		INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QTDE. META		
					P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	II Festival Acl8 de Capoeira	Indicador 1: Nº de Participantes	Participantes	Lista de Presença e Relatório Fotográfico	100	80	80%
		Indicador 2: Nº de Palestras realizadas.	Palestra	Relatório Fotográfico	4	4	100%
AÇÕES	Ação 1- Executar ações de Divulgação do Projeto	Indicador 3: Nº de Ações de Divulgação realizadas.	Ações	Notas Fiscais e Relatório Fotográfico	3	3	100%
	Ação 2- Comprar/locar os materiais e insumos para a realização do encontro	Indicador 4: Nº de lanches entregues no evento	Lanches	Notas Fiscais e Relatório Fotográfico.	420	420	100%

Indicador 5: Nº de instrumentos musicais adquiridos	Instrumentos Musicais	Nota Fiscal	5	5	100%
Indicador 6: Brindes	Squeezer	Notas Fiscais	340	340	100%
Indicador 7: Uniformes	Camisas	Notas Fiscais	140	140	100%
Indicador 8: Locação de Sonalização	Diarias do Som	Notas Fiscais	5	5	100%
Soma dos percentuais de alcance das metas por período				%	
Desempenho por período				%	
Desempenho da parceria				%	

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Ação 1 – Executar ações de divulgação do Projeto

Indicador nº 3: Foram apresentadas notas fiscais e registro fotográfico. O processo de divulgação do evento e mobilização do público alvo ocorreu com a distribuição dos panfletos e fixação de cartazes.

Ação 2 – Comprar/locar os materiais e insumos para a realização do encontro

Indicador nº 4 : Para a compra dos materiais solicitados , foram apresentadas notas fiscais como comprovação da realização do evento.

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A realização de, mais um, evento desse porte na nossa comunidade, segundo a instituição, superou as expectativas. O projeto propiciou aprendizado sobre a história e cultura regional no bairro da Liberdade e adjacências.

2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

Foram apresentados documentos comprobatórios das despesas e os dados financeiros foram analisados como intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Foi verificado que a Organização executou o valor de R\$202,01 a maior do que o valor repassado, depois de notificada justificou que alguns itens tiveram o valor reajustado e que a mesma arcou com o custo depositando o valor de R\$400,00 para complementar os pagamentos e cobrir as tarifas bancárias, porém após análise foi constatada a utilização do rendimento no valor de R\$40,73.

O valor do rendimento utilizado foi devolvido devidamente corrigido, não ocasionando prejuízo ao erário.

A OSC realizou o pagamento antecipado da nota fiscal nº0204 justificando que, o item foi confeccionado de forma artesanal e o fornecedor solicitou a antecipação do pagamento, e como havia dificuldade de encontrar o produto já pronto no comércio atendeu a solicitação.

Cumprir registrar que, a conta exclusiva do Termo foi utilizada indevidamente para recebimento de outro recurso conforme extratos bancários, depois de notificada a Organização justificou que por um erro funcional foi dado o número da conta exclusiva do Termo para outro projeto onde recebeu a transferência do valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais). Entretanto, informamos que quando o valor de R\$ 30.00,00 entrou na conta o recurso do Termo de Fomento nº 36/2019 já havia sido utilizado na sua totalidade.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Foi devolvido o valor de R\$73,66, referente ao rendimento de aplicação financeira e devolução de juros.

c) Outras Informações:

O procedimento para compras tomou como base 3 cotações de preços, tendo como vencedor a empresa que apresentou o menor valor, os orçamentos estão em conformidade com o Art. 21 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não houve glosa

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

O Festival por sua natureza sócia recreativa e esportiva vem promovendo na comunidade, o fortalecimento dos laços de harmonia e sociabilidade.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

O II Festival ACL8 de capoeira seguramente proporcionou a todos aos participantes do evento direta e indiretamente um bem estar biopsicossocial além de ter sido um veículo acréscimo de renda.

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

O Plano de Trabalho pactuado não contemplou a Pesquisa de Satisfação.

4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

Não se aplica.

5. CONCLUSÃO:

Considerando o conteúdo demonstrado nos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação produzidos no período de execução do projeto, bem como a análise dos Relatórios de Execução do Objeto e de Execução Financeira apresentados pela OSC, constatamos que foram cumpridas as metas estabelecidas no Plano de Trabalho do instrumento desta parceria, avaliamos que **a prestação de contas se encontra regular e opinamos pela sua aprovação.**

Lauro de Freitas, 07 de maio de 2021.



Wilton Neves Brandão
Nome do Gestor da Parceria