



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
 COORDENAÇÃO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - SUDESB/DG/CEEP

PROCESSO:	069.1486.2022.0004706-17
ORIGEM:	<Insira aqui a Unidade de origem do processo>
OBJETO:	COPA BEACH SOCCER

ANEXO VIII
PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER TÉCNICO		
Instrumento da Parceria: COPA BEACH SOCCER 2022, Termo de Fomento nº 36/2022		
Vigência da Parceria: 30/06/2022 a 28/10/2022	Valor Total da Parceria: R\$ 125.130,00	
Gestor da Parceria: Sinval Vieira da Silva Filho	Processo nº: 069.1486.2022.0002082-11	Prestação de Contas: 069.1486.2022.0004706-17
OSC Celebrante: FEDERAÇÃO DE BEACH SOCCER DO ESTADO DA BAHIA		

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período 28/10/2022 a 26/01/2023 apresentada em 15/10/2023, pela FEDERAÇÃO DE BEACH SOCCER DO ESTADO DA BAHIA, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: FEDERAÇÃO DE BEACH SOCCER DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 03.761.166/0001-19
Representante: FRANCISCO DE ASSIS CONCEIÇÃO FERREIRA
Telefone de Contato: (71) 99988-9428
E-mail: beachsoccer.fbbs@gmail.com assis_man@hotmail.com

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 36/2022, passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Resumo do Termo de Apostilamento nº 59/2022 ao Termo de Fomento nº36/2022 publicado no DOE em 06/09/2022.	Apostilar a alteração do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 36/2022, celebrado com a Federação de Beach Soccer do Estado da Bahia: 6. FORMA DE	30/06/2022 a 28/10/2022	R\$ 125.130,00

	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS - Etapa II Alcobaça em 10 e 11 de setembro de 2022.		
--	--	--	--

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela Única	30/06/2022	125.130,00	15/07/2022	125.130,00
TOTAL	125.130,00			125.130,00

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o Projeto COPA BEACH SOCCER 2022		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2022		
					Julho e setembro		
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade de Beach Soccer	Indicador 1: Nº de atletas participantes (96 atletas por Etapa)	Atletas	Relação de inscritos e Registro Fotográfico	Previsto	Realizado	%
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Registro Fotográfico	03	03	100%
	Metas 1: Realizar o projeto denominado "COPA BEACH SOCCER"	Indicador 3: N° Etapas realizadas	Etapas	Relatório Técnico e Registro Fotográfico	03	03	100%
	Metas 2: Definir os campeões de Cada Etapa	Indicador 4: N° equipe campeã de cada etapa	Equipe	Relatório Técnico e Registro Fotográfico	03	03	100%

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

A execução das ações da parceria se deu com a efetiva realização em três ETAPAS, nas cidades Salvador, Lauro de Freitas e Alcobaça, nos dias 17 de julho/2022 e 25 de setembro/2022 e contou com a participação aproximada de 288 atletas.

Etapa Salvador 16 e 17 de julho de 2022- Praia de Armação

A etapa em Salvador ocorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2022, na Praia de Armação. Começou por volta de 09:00, com a realização de dez jogos, todos válidos pela fase classificatória do torneio. No domingo as dez equipes disputaram o troféu masculino e feminino, com as partidas decisivas acontecendo. Com a participação de femininas de Cajazeiras, Madre, Remo e Baba das Minas; no masculino, as equipes Turma do Danone, Paciência Viva, Bola Sete, Virada, Ajax e RR Paciência.

Etapa Lauro de Freitas 03 e 04 de setembro de 2022- Praia de Ipitanga

A etapa em Lauro de Freitas ocorreu nos dias 3 e 4 de setembro, na Praia de Ipitanga. Com a participação de oito times masculinos (Flamengo (ECF), São Raimundo S. Clube, Real Capelão (PSRC), A.D Itinga, Pérola Negra (ADCPN), 2 de Julho F.C, Alladin E.C e Projeto Capiarara F.C), divididos por chaves, os times participam de dez disputas classificatórias que começaram a partir das 09:00h, no sábado. No segundo dia as disputas foram pelas premiações do primeiro e terceiro às 09h30, e 10h30.

Etapa Alcobaça 10 e 11 de setembro de 2022- Arena Roniery Barbosa, na Orla

A etapa em Alcobaça ocorreu nos dias 10 e 11 de setembro de 2022, na Arena Roniery Barbosa, na Orla. Começou por volta de 09:00, com a participação de oito times masculinos (AMFC e Juventus América (ambas de Prado), Uns Karinhas, Furacão, Sol Skol, Os Renegados e Baba da Orla de Alcobaça), todos válidos pela fase classificatória do torneio. E quem levou o Campeonato foi a equipe Baba da Orla que derrotou Uns Karinhas por 3x1, conquistando o título de campeão. Além do troféu de campeão, Baba da Orla levou o troféu de maior artilheiro (Tom Tom – 6 gols), melhor goleiro (Pedro) e melhor técnico (Raone)

Programação das etapas:

) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Ocorreu a integração entre os atletas participantes e os amantes de Beach Soccer lotaram as regiões participantes da Copa e consequentemente estimulou a economia e aqueceu as vendas.

Análise da execução financeira

fa-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

análise dos documentos comprobatórios das despesas:

No que tange a análise da prestação de contas financeira a OSC apresentou os seguintes documentos:

- ✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

A documentação descrita acima foi analisada e as pendências da parcela única foram comunicadas a OSC através da Notificação nº 46/2023. Analisada a conciliação bancária, verificou-se que as despesas constantes no plano de execução físico-financeira do período avaliado de 19/07/2022 a 11/08/2022 e da relação de pagamentos correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrando a compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente.

O Objeto foi executado conforme previsto no Plano de Trabalho, cumprindo o Termo sem qualquer prejuízo. O recurso foi aplicado gerando rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 8,16 (oito reais e dezesseis centavos), devolvido ao Estado em 11/08/2022. Houve tarifas bancárias no valor de R\$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos). As tarifas foram reembolsadas no valor de R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) a qual gerou um reembolso excedente de R\$ 1,10 (um real e dez centavos).

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Houve devolução de R\$ 9,26 (nove reais e vinte e seis centavos) referente ao rendimento da aplicação financeira.

c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo

observado o princípio da economicidade.

Informamos que o Relatório de execução financeira do Termo de Fomento nº 36/2022, está regular.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou evidenciado que a realização do evento “COPA BEACH SOCCER “ contribuiu para proporcionar a integração entre os participantes, assim como mais uma opção de lazer para a população.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Ficou caracterizado o interesse dos participantes na realização do evento esportivo, pois o mesmo contribuiu como fomentador de vários benefícios socioeconômicos como incremento do turismo e geração de renda.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/ monitoramento e financeira, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho, através da parceria celebrada por meio do **Termo de Fomento nº 36/2022, portanto a prestação de contas foi integralmente avaliada como regular.**



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 22/03/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00063935590** e o código CRC **85B8D2E2**.