



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023

**ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUPERINTENDÊNCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM - FEBAC
INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023**



Sumário

1. Identificação da OSC	03
2. Introdução	03
3. Relatório Pedagógico de Execução Mensal	04
3.1. O que aconteceu durante o período	04
3.2. Desafios	05
3.3. Estratégias	05
3.4 Mobilização e divulgação do projeto	05
4.0 Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	06
4.1 Descrição das ações realizadas e do cumprimento das metas	07 a 08
5.0 Impacto do Benefício Social	09
6.0 Transparência	09
7.0 Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados	09 a 10
8.0 Declaração.....	10
9.0 Fotos em anexos	



1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM	
CNPJ: 16.301.806/0001-50	
Endereço: AVENIDA ORLANDO MAGALHÃES, nº 50, Sala 02	
Telefone (73) 98146-8880 (73) 98162-0232	E-mail febaccanoagem@gmail.com
Nome do representante legal: CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA	
CPF: 020.823.375-02	RG/Órgão expedidor/UF: 12805944-38 SSP/BA
Endereço: RUA EDGAR SMITH, Nº 175 BAIRRO: TELEBAHIA – UBAITABA - BA	
Telefone: (73) 98146-8880 (73) 98162-0232	E-mail milacanoa1@hotmail.com

2. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Execução do Objeto, correspondente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, referente ao PROJETO REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS executada pela FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM, no âmbito do Termo de Fomento, nº 07/2023, foi elaborado de acordo com o disposto no art.18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016 que regulamenta o Marco Regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM no cumprimento do objeto da parceria definido no Plano de Trabalho, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, fornecendo ainda informações complementares, considerando o citado plano.



3.0. RELATÓRIO PEDAGÓGICO DE EXECUÇÃO MENSAL

3.1. O QUE OCORREU DURANTE O PERÍODO

O mês de Novembro começou com festa para todos os amantes da canoagem, em especial ao Projeto Remando em Águas Baianas, pois os filhos mais ilustres do projeto, Filipe Santana e Evandilson Neto conquistaram a medalha de prata nos Jogos Pan-americanos 2023, em Santiago no Chile, na prova de C2 500m, juntamente com o campeão olímpico que Isaquias Queiroz que conquistou a mesma colocação na prova C1 1000m. Toda família canoagem se orgulha muito dos resultados alcançados e os nossos pequenos campeões veem nas conquistas dos seus ídolos a motivação para seguirem dedicados no treinamento para que no futuro próximo também atinjam o mesmo êxito.

Os núcleos de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, Maraú e São Félix, além de estarem com o trabalho de aperfeiçoamento técnico da remada, os alunos, mais avançados participaram da 9ª e 10ª Etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, se consagrando campeão geral por equipe, o time ACC (Núcleo de Ubaitaba), em segundo a AUEC (Núcleo de Ubatã) e em terceiro AMC (Núcleo de Maraú). A 9ª etapa aconteceu no distrito de Itacaré-Taboquinhas em 12/11 e a 10ª Etapa em Salvador, capital do Estado, no dia 26/11. E pelo segundo ano consecutivo apresentou toda a potência da canoagem baiana para a comunidade soteropolitana em uma grande festa esportiva, com um show de remadas.

O treinamento desenvolvido no mês de Novembro voltou para finalização do circuito Baiano, com a 9ª e 10ª etapa e a etapa final que virá na sequência, como também para iniciar o segundo período de transição do ano de 2023. Buscando conquistar os melhores resultados para finalizar esse ano repleto de vitórias, foi realizada uma revisão de tudo que foi treinado ao longo do ano, ajustes técnicos nos fundamentos da remada dos atletas, manutenção das capacidades físicas na academia, corrida e treinamento funcional, como também exercícios de relaxamento e treinamento mental.

Ainda no mês de novembro, foi realizada a manutenção nas hortas e nas plantas frutíferas no núcleo de Ubatã, nos demais núcleos foram feitas visitas nas escolas para



ficar por dentro do desempenho escolar de cada aluno que fazem parte do Projeto Remando em Águas Baianas.

3.2. DESAFIOS

O constante desafio de continuar mantendo os alunos motivados, inseridos dentro do esporte diante do cenário que estamos vivendo.

3.3. ESTRATÉGIAS

Promover reuniões, tanto com os atletas quanto seus responsáveis, envolvendo os mesmos em eventos internos e estaduais.

3.4. MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Através das redes sociais, FM locais e rede municipal de ensino.



4. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																																					
PLANEJAMENTO DO REMANDO NO LITORAL SUL	INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)																								PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO									
				MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				JANEIRO			FEVEREIRO					
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%		P	R	%	P	R	%			
OBJETIVO DA PARCERIA	INDICADOR 1	Canoagem velocidade	Ficha de inscrição	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	# Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.
	INDICADOR 2	Nº de Beneficiários inscritos	Planilha de Beneficiários, Lista de Inscrições, Relatório Fotográfico	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	# Maior ou igual a 75%- Meta Cumprida; # Entre 60% a 74%- Meta Cumprida parcialmente; # Menor ou igual a 59%- Meta Descumprida.
	INDICADOR 3	Nº de Núcleos implantados	Planilha de Beneficiários, Lista de Inscrições, Relatório Fotográfico e relatórios	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	# Maior ou igual a 80%- Meta Cumprida; # Entre 60% a 79%- Meta Cumprida parcialmente; # Menor ou igual a 59%- Meta Descumprida.
METAS	META 1	Atender a 410 crianças juvenis na faixa etária de 07 a 18 anos	Nº de Beneficiários atendidos	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	410	410	100%	# Maior ou igual a 75%- Meta Cumprida; # Entre 60% a 74%- Meta Cumprida parcialmente; # Menor ou igual a 59%- Meta Descumprida.
	META 2	Participar de 04 competições oficiais	Nº de Participação em competições oficiais	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	# Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.
	META 3	Aprimorar o desempenho de alunos visando a participação em competições oficiais	Nº de alunos participantes	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	# Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.
	DESEMPENHO POR PERÍODO				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
DESEMPENHO DA PARCERIA				88%																								Alcance da Meta: # Igual a 100%- Meta Cumprida; # Menor que 100%- Meta Descumprida.									



4.1. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Objeto da Parceria: Desenvolver Escolinha de Iniciação Esportiva na modalidade olímpica: Canoagem

Planilha de beneficiários, lista de inscrições, registro fotográfico em relatório, índice técnico e controle de frequência a serem enviados por email mensal.

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS

Contratar Serviços de Infraestrutura e Logística, conforme discriminados nos itens:

A contratação de recursos humanos foi realizada através de um edital, divulgada na página da rede social da Entidade Executora com período de inscrição de dois dias sem prorrogação, podendo entregar seu currículo no escritório da mesma ou pelo email da Entidade. O pré requisito para a escolha era: Professor ter bacharel em Educação Física ou licenciado, ter registro do CREF e experiência comprovada na carteira de no mínimo seis ou a comprovação na área de canoagem; Auxiliares de ADM e Serviços Gerais experiência comprovada na carteira de no mínimo seis meses ou comprovação na área de canoagem. O processo foi realizado em etapa única a qual consistirá na prova de títulos com base nos documentos apresentados nesse edital e com análise de currículo pela Entidade Executora. Logo em seguida, foi divulgado o edital de convocação para a contratação do processo seletivo dos professores, auxiliares de adm e serviços gerais no período improrrogável de dois dias para o comparecimento e entrega das documentações. Sendo selecionados: Oito professores, oito auxiliares de adm e doze auxiliares de serviços gerais.

**2.Fardamento professores e alunos;**

Entregue.

Nota Fiscal de número 2966

3.Material esportivo;

Colete Salva Vidas – Entregue

Nota Fiscal de número 2967

Remos de Canoa e Kayak – Entregue

Nota Fiscal de número 0497

Embarcações – Entregue

Nota Fiscal de número 0496

4.Material de primeiros socorros;

Material adquirido e entregue aos núcleos

Nota Fiscal de número -----

7.Transporte;

O serviço de transporte contratado, conforme plano de trabalho.

Ação 2. Premiação

Aquisição de material de premiação para os 04 (quatro) eventos realizados entre os núcleos – Material entregue

Nota fiscal de número 2968 (Medalhas e Troféus)

AÇÃO 3 Alimentação (4 festivais)

Aquisição de alimentação (marmita)- 75% entregue, as demais serão entregues de acordo com a realização dos eventos.

Nota Fiscal de número 0463



5. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL

O esporte desenvolve nas pessoas a cidadania, contribuindo então, para uma sociedade mais justa e coletiva. E com a importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem, através do esporte, aprendem a se socializar, interagir e criar vínculos de amizade, muitas vezes para vida inteira.

6. TRANSPARÊNCIA

O Termo de Fomento de Nº 07/2023, no valor global a R\$ 2.383.233,63 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) para a execução da Escolinha do Projeto Remando em Águas Baianas, nos Núcleos de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, Marau e São Félix Mantém suas transparências através da página do Instagram. @federacaobaiana

7. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

	Descrição do Bem	Nº Patrimônio	Nota Fiscal¹	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Classificação (adquirido, produzido ou transformado)	Justificativa
1	C1 de velocidade, construção F: Fibra de Carbono, Resina Epoxi, Vacuum Heat cured	30	0496	5	28.570,00	142.850,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto
2	C2 de velocidade, construção F: Fibra de Carbono, Resina Epoxi, Vacuum Heat cured.	31	0496	4	36.700,00	146.800,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto
3	Remo de canoa de			10		17.500,00	Adquirido	Item essencial



	carborno epóxi	32	0497		1.750,00			para realização do projeto
4	Remo de Kayak de carborno construção: Fibra de carbono, resina epóxi	33	0497	10	1.750,00	17.500,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto
5	Coletes salva vidas	34	2967	20	350,00	7.000,00	Adquirido	Item essencial para realização do projeto

8. DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Execução do Objeto do Termo de Fomento nº 07/2023, celebrado entre a SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB e a FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Ubaitaba-Ba, 08 de dezembro de 2023.


CNPJ- 16.301.806/0001-50
CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA
PRESIDENTE DA FEBAC
AV. ORLANDO MAGALHÃES, N 50- SALA 02, CENTRO
CEP 45.545-000 UBAITABA-BA