



## RELATÓRIO

### RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR - ABS

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 46/23

#### 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de apresentar, inclusive avaliar as ações desenvolvidas pelo PROJETO PEDAL, executado pela ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR – ABS, no âmbito do Termo de Fomento nº 01/2022, o qual foi elaborado de acordo com o disposto no art.18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016 que regulamenta o Marco Regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil – MROSC, no período de execução de 01 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024.

Considerando a natureza do objeto da parceria, está indicado como Gestor da parceria Álvaro de Oliveira Filho, Matrícula nº 69446197, Coordenador de Educação Esportiva, telefone (71)3116-9107. O responsável da SUDESB, pelo acompanhamento da prestação de contas enviada pela entidade, será a Coordenadora de Contratos e Convênios, Ivanildes Machado Vilas Boas Souza, matrícula nº. 69.605102-9, telefone (71) 3116-9226.

Existindo ainda a designação de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, conforme Portaria nº 142/2021, modificada pela Portaria nº 020/2021 com os seguintes membros:

- Susi Crystiane Santiago Docio – Matrícula nº 69.446078-5;
- Maria Amélia Ramon Britto – Matrícula nº 69.279271-2;
- Larissa Oliveira Souza Simões – Matrícula nº 69.604641-4;
- Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo – Matrícula nº 69446630-9;
- Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - Matrícula nº 69446073.

#### 2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

<b>Instrumento da Parceria:</b>	<b>TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</b>			
<b>Objeto da Parceria:</b>	<b>Projeto Pedal</b>			
<b>Vigência:</b>	<b>01/08/2023 a 31/07/2024</b>			
Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor

01	Após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto nos meses de ago/23, set/23 e out/23.	R\$ 464.530,88	25/07/2023	R\$ 464.530,88
02	Visando à execução do projeto nos meses de nov/23, dez/23, jan/24, após a entrega dos relatórios de execução do objeto equivalentes aos 03 (três) primeiros meses de atividade, bem como, o parecer do gestor da parceria atestando a execução do objeto e a apresentação da execução financeira da primeira parcela;	R\$167.675,18		
03	Após a aprovação da prestação de contas da 1ª parcela e entrega dos relatórios técnicos e fotográficos do quarto, quinto e sexto mês de projeto, com o parecer do gestor da parceria atestando a execução do objeto e a execução financeira regular da primeira parcela. A entrega dos relatórios de atividades equivalentes ao período do nono ao décimo segundo mês, deverá ser efetuada antes do término da vigência deste.	R\$167.675,1		
<b>TOTAL</b>		R\$ 799.881,24		R\$ 464.530,88

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

<p><b>Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR</b></p> <p><b>CNPJ: 06055992000130</b></p> <p><b>Representante Legal: DERNIVAN NUNES DO NASCIMENTO</b></p> <p><b>Telefone de Contato: (71) 99914-2409 / (71)99112-9322</b></p> <p><b>E-mail: <a href="mailto:absbicycross@hotmail.com">absbicycross@hotmail.com</a></b></p>
--

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

A atividade proposta pretende atender aproximadamente 200 (duzentas) pessoas, de baixa renda, nas faixas etárias de 07 a 10 anos, de 11 a 17 anos e 11 meses, residentes em bairros com alto índice de vulnerabilidade social, que se enquadram no Perfil do CAD Único.

O projeto busca através do esporte, contribuir na aprendizagem, na inclusão e no exercício da cidadania, de forma a possibilitar aos beneficiários uma maior participação nas atividades e práticas esportivas, de acordo com as políticas públicas do esporte consignadas no PPA.

Esporte/ Modalidade	07 a 10 anos		11 a 17 anos	Subtotais
	Masculino	Feminino	Masculino	
Bicycross	90	20	90	200
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	<b>200</b>

## 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para o acompanhamento, monitoramento e avaliação estão sendo aplicadas as seguintes técnicas e instrumentos:

O monitoramento junto a OSC, realizado por esta autarquia, acontece por comunicação direta e indireta. Rotineiramente a Coordenação de Educação Esportiva - CEDE realiza visitas aos campos de execução do projeto, seguindo o Cronograma 4.2.1. Os eventos são agendados com a anuência e autorização desta Autarquia, os quais são acompanhados de acordo com as datas acordadas no Termo de Referência e Plano de Trabalho.

O canal de comunicação entre as entidades que compõe esta parceria é amplo e estabelecido tanto pela interlocução institucional convencional, bem como por telefone e e-mails. Desta forma, busca-se dinamizar as ações e viabilizar a aproximação entre a OSC e esta autarquia. O objetivo principal é disponibilizar a máxima orientação à OSC, a fim de garantir a boa execução do projeto, por conseguinte a excelência dos atendimentos aos usuários.

### ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

REALIZAR O PROJETO PEDAL BICICROSS	INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)																								PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO															
				MÊS 1 (SETEMBRO)			MÊS 2 (OUTUBRO)			MÊS 3 (NOVEMBRO)			MÊS 4 (DEZEMBRO)			MÊS 5 (JANEIRO)			MÊS 6 (FEVEREIRO)			MÊS 7 (MARÇO)			MÊS 8 (ABRIL)				MÊS 9 (MAIO)			MÊS 10 (JUNHO)			MÊS 11 (JULHO)			MÊS 12 (AGOSTO)					
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%		P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%			
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE BICICROSS	INDICADOR 1: NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS	ALUNOS	RELA TÓRIO FOTOGRÁFICO, FICHA DE INSCRIÇÃO E LA NÍLHA DE BENERGICARIO	200	65	33%	200	89	45%	200	100	50%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	Maior ou Igual a 80%: Metas Cumpridas Entre 60% a 79%: Metas parcialmente atendidas Menor ou Igual a 50%: Metas não cumpridas
	INDICADOR 2: NÚMERO DE MODALIDADES	BICICROSS	FICHA DE INSCRIÇÃO	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	Igual a 100%: Metas Cumpridas Menor que 100%: Metas não cumpridas
	INDICADOR 3: NÚMERO DE NÚCLEOS EMPLEADOS	NÚCLEO	LA NÍLHA DE BENERGICARIO S, LISTA DE INSCRITOS, E REGISTRO FOTOGRÁFICO EM RELATORIOS	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	1	0%	0%	Igual a 100%: Metas Cumpridas Menor que 100%: Metas não cumpridas
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE BICICROSS	INDICADOR 4: NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS	ALUNOS	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO CONTINUA NAS AULAS MINISTRADAS	200	65	33%	200	89	45%	200	100	50%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	Igual a 100%: Metas Cumpridas Menor que 100%: Metas não cumpridas
	INDICADOR 5: NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	FICHA DE INSCRIÇÃO, LA NÍLHA DE BENERGICARIO S, E REGISTRO DE INSCRITOS E CONTROLE DE FREQUENCIA	200	65	33%	200	89	45%	200	100	50%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	Igual a 100%: Metas Cumpridas Menor que 100%: Metas não cumpridas
DESEMPENHO POR PERÍODO				60%			67%			70%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			Igual a 100%: Metas Cumpridas Menor que 100%: Metas não cumpridas						
DESEMPENHO DA PARCERIA				65%																								Igual a 100%: Metas Cumpridas Menor que 100%: Metas não cumpridas															

#### a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

#### Ação 1 – Promover toda a estrutura para realização do Projeto Pedal de Bicicross

Crerios de aceitação:

As inscrições foram abertas efetivamente no dia 01 de setembro de 2023 e permaneceu durante o período de aulas no núcleo PISTA DE BICICROSS TERTULIANO TORRES na avenida Octávio Mangabeira, Praia do Corsário. Em virtude das obras de requalificação da Orla, essa área foi interditada pela Prefeitura de Salvador, e inviabilizou o uso pelo projeto, com isso, as inscrições e as aulas de BMX foram transferidas para a Pista de Stella Maris. Para realização da inscrição foram solicitados os documentos os seguintes documentos:

- Ficha de inscrição cedido pelo projeto, preenchida pelo aluno;
- Cópia do RG e CPF;
- Foto 3x4;
- Comprovante de residência;
- Carteira de vacinação;
- Comprovante de matricula escolar;

- Nome do pai e da mãe e documentos de um dos responsáveis.

Todos os dados dos alunos e dos responsáveis foram catalogados em uma planilha controle e encaminhados para o monitoramento da SUDESB. Em cumprimento das metas estabelecidas neste termo de fomento foram adquiridos fardamento dos professores e alunos, além do material esportivo. Foram realizados no mês de setembro todos os exames médicos necessários para contratação da equipe de colaboradores que atuam no Projeto Pedal BMX.

Todos os profissionais foram contratados com formação compatível a função a executar .

#### AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, FARDAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL PROMOCIONAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS BICICLETAS



GARRAFAS DE ÁGUA, BONÊS E CAMISAS



SACOLAS, MEIÃO E SHORT



FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS E ALUNOS

## **Ação 2.** Executar ações de Comunicação do Projeto.

Todos os materiais de divulgação do Projeto Pedal BMX foram aprovados pela Assessoria de Comunicação da SUDESB, por conseguinte, foram confeccionados em conformidade com o manual de identidade visual das escolinhas de esportes contendo as logomarcas pré-estabelecidas. O Banner 2x1m foi instalado no núcleo localizado na Avenida Octávio Mangabeira, s/n, Praia do Corsário, Salvador, e o banner 0,85m x 1m é fixado diariamente durante as aulas. A partir da interdição da pista Tertuliano, estes itens foram removidos e foram instalados na Pista de Bicicross de Stella Maris. A divulgação do Projeto Pedal BMX foi realizada através da rede social da instituição e site institucional. Foram instalados banner na estrutura de largada e chegada, placa institucional conforme foto abaixo.

## **Ação 3.** Eventos/Premiação

Foram adquiridas medalhas para os 03 (três) eventos realizados, 200 (duzentos) alunos serão contemplados em cada solenidade esportiva. Os eventos acontecerão conforme a previsão de receitas e despesas.

No mês de dezembro foi realizado o primeiro dos três eventos conforme previsão de receitas e despesas aprovado no plano de trabalho da parceira. A primeira competição foi realizada no dia 16 de Dezembro de 2023 na Pista de BMx localizado no bairro Stella Maris em Salvador. O evento nominado Copa Pedal de BMX reuniu os alunos do Projeto para momento de confraternização de final de ano antes do período de recesso. A Premiação foi adquirida e entregue aos alununos conforme relatório fotográfico.

O segundo evento foi agendado para o dia 27 de janeiro e diante das fortes chuvas foi adiado para o dia 03 de fevereiro de 2024.

## **Ação 4** – Eventos / alimentação

Critério de Aceitação: contratação de serviço de lanche para 300 (trezentos) participantes, conforme item 5.

Eventos, de acordo com a previsão de receitas e despesas. No mês de dezembro foi realizado o primeiro dos três eventos conforme previsão de receitas e despesas aprovado no plano de trabalho da parceira. A primeira competição foi realizada no dia 16 de Dezembro de 2023 na Pista de BMx localizado no bairro Stella Maris em Salvador. O evento nominado Copa Pedal de BMX reuniu os alunos do Projeto para momento de confraternização de final de ano antes do período de recesso. A Alimentação e hidratação foi adquirida e atendeu a demana de alunos e responsaveis que participaram do evento.

O segundo evento foi agendado para o dia 27 de janeiro e diante das fortes chuvas foi adiado para o dia 03 de fevereiro de 2024.

## **RELATÓRIO PEDAGÓGICO**

O Bicicross é um esporte olímpico tendo estado da Bahia como referência nacional e internacional, principalmente pela existência de projeto social da modalidade e pela realização de grandes eventos no estado. Vale ressaltar, os resultados expressivos dos atletas oriundos do projeto Pedal, uma parceria da Associação de Bicicross de Salvador e da Federação Baiana de Ciclismo com a SUDESB – Superintendências Desportos do Estado da Bahia. O Bicicross é realizado em um circuito de terra com obstáculos e curvas com elevações diferenciadas com extensão total que varia entre 350 a 450 metros e a duração de uma volta entre 30 a 40 segundos. É a modalidade do ciclismo de introdução no esporte onde é possível a prática e participação em competições oficiais de crianças a partir de 05 anos de idade até os adultos com mais de 60 anos. O Projeto Pedal ofereceu 200 (duzentas) vagas para a escolinha de bicicross para homens e mulheres com faixa etária de 05 a 17 anos, preferencialmente alunos matriculados na rede de ensino escolar pública. Entretanto não impediu a participação de alunos da rede particular de ensino, alunos PCD (pessoas com deficiência) e TGD (transtorno global do desenvolvimento), assim possibilitou o acesso à prática do esporte por todos e em todas as partes da cidade de Salvador e região metropolitana.

No mês de Janeiro de 2024 foram realizadas 130(cento e trinta) inscrições de alunos 5 a 17 anos de ambos os sexos das cidades de Salvador e Lauro de Freitas. O segundo evento foi agendado para o dia 27 de janeiro e diante das fortes chuvas foi adiado para o dia 03 de fevereiro de 2024.

### **Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

O Projeto Pedal de Bicicross BMX desenvolveu ações sócio-esportivas através da modalidade de esporte radical, e exigiu com isso para a sua execução, a presença de uma equipe de profissionais técnicos e experientes. O programa possibilitou a inclusão dos beneficiários, cuja maioria é oriunda dos bairros da Boca do Rio, Bairro da Paz, Itapuã, São Marcos, Pituaçu, Nordeste, Pituba, Piatã, Stella Mares, Boca da Mata, Canabrava, Mussurunga, Alto do Coqueirinho, e atendeu dentro destes, aqueles cuja família apresentou maior risco, vulnerabilidade social e privações financeiras. A partir do levantamento desta Coordenação, em abril de 2023, o projeto atendeu 220 (duzentos e vinte) alunos. O BMX enquanto modalidade integrante no leque de opção dos projetos de escolinha de esportes na SUDESB é algo relativamente novo, mas já goza de reconhecimento social. Visto que a pista Tertuliano tem recebido uma grande quantidade de competições de nível nacional e regional que geram engajamento social, juntam-se a isto, a mobilização da sociedade, a cobertura de mídia tradicional e o dinamismo das redes sociais que corroboraram para o amplo acompanhamento público. Com essa procura, o número de vagas disponibilizado já foi alcançado, portanto, a OSC junto com a SUDESB já estuda sua ampliação. Vale destacar que o projeto exerceu um papel bastante relevante, atendeu no contraturno escolar, ampliou com isso, as ações pedagógicas para além da escola. Os responsáveis pelos alunos relatam progresso nas notas escolares e compromissos familiares diários, assim como melhoria nas relações em casa. A atividade esportiva disponibilizada teve um papel transformador e pôde afastar dos males da ociosidade, àqueles mais vulneráveis.

#### **5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas**

Não houve descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho, não sendo necessária a comprovação de despesas.

## **6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA**

Até a presente data, a execução da parceria está de acordo com o definido no Plano de Referência.

## 7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

## 8. TRANSPARÊNCIA

O projeto teve ampla divulgação nas redes sociais, na rádio comunitária, nas escolas e através de cartazes e faixas, bem como a descrição do objeto em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, *ipsis litteris*:

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;


III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Está publicado no site da ABS - Associação de Bicicross de Salvador o termo de fomento 01/2022 e Plano de Trabalho do Projeto Pedal através do site institucional da entidade

<https://absbmx.com.br/edital>/<https://absbmx.com.br/projeto-pedal/> <https://absbmx.com.br/edital/>

<https://absbmx.com.br/balanco-2022/> Instagram: @absbmx



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://absbmx.com.br/edital/>. The page header includes navigation links: Diário Oficial, EDITAL 03/2022, Edital de Convocação, Edital 01/2020 Projeto Pedal BiciCross, Resultado Edital 01/2020, Resultado Edital 03/23, and Edital 2023. The main content area features the logo of the Associação de Bicicross de Salvador (ABS) and the text "ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR". Below this, it states "EDITAL 01/2023 RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO". A paragraph explains that the association is publishing the results of Edital 01/2023 for the selection and hiring of professionals for the Pedal Project. A table titled "Relação nominal por ordem de classificação" lists the selected candidate: Leonardo Gonçalves dos Santos, Coordinator, with 25 points and 01 vacancy. A green button at the bottom right says "Quer fazer uma doação?".

Classificação	Nome	Função	Pontuação	Vagas
1*	Leonardo Gonçalves dos Santos	Coordenador	25	01

## 9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

#### 10. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Esta informação será disponibilizada no Anexo VIII.

#### 11. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

A parceria será encerrada em 31/07/2024

#### 12. CONCLUSÃO

No monitoramento e avaliação do projeto Pedal, as técnicas utilizadas demonstraram que o objeto do Termo de Fomento, nº 46/2023, firmado entre a SUDESB e a ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR - ABS tem atendido plenamente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Após análise da documentação, considerando o conteúdo demonstrado no Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verifica-se que o objeto tem sido cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. É possível informar ainda, que será emitido o parecer técnico, após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Salvador, 31 de janeiro de 2024



Álvaro Gonçalves de Oliveira  
Gestor de Parceria



14 – ANEXO:  
14.2 – Relatório Fotográfico

**PISTA DE BICICROSS STELLA MARIS**





**VISÃO DA PISTA**





**FOTOS CEDIDAS PELA OSC ABS**







**AULA TURNO VESPERTINO NA PISTA DE STELLA MARIS**



**FESTIVAL DE BMX (ADIADO POR MOTIVO DAS CHUVAS)**

