
  

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOES ESPORTIVOS 

COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 

RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO 

 

 

FLS. 01/01 

Data da Vistoria 

07/12/2022 

Município 
Ibicuí 

Assunto  

Vistoria de Convênio 

Interessado 
Prefeitura Municipal de Ibicuí 

Responsável  

Marcos Galvão de Assis 

Contato 
Cleones Silva Matos 

Cargo  

Engenheiro 

Objeto 
Construção de Areninha Society 

Endereço 

Sede do Município 

Convênio 

03/21 

Processo 

069.1479.2021.0002577-13 

Nº de Parcelas 

03 (três) 

Parcela Vistoriada 

3ª Vistoria da 1ª Parcela 

Publicação no D.O.E 

16/12/2021 

Valor do Convênio 

R$ 923.784,00 

Valor da Parcela Vistoriada 

R$ 365.512,29 

LAUDO TECNICO: 

Em visita ao Município de Ibicuí, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha Society, município de Ibicuí, objeto do 

convênio nº 03/21 no valor de R$ 923.784,00 (novecentos e vinte e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais) foi 

constatado que a obra esta em andamento. 

  

Segue abaixo a planilha dos serviços: 

 

Valor Parc. Valor Exec. Perc. (%) Valor Total Valor Exec. Porc. (%)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.907,68          7.907,68          100,00% 23.723,04         7.907,68 33,33%

SERVIÇOS PRELIMINARES 40.681,29        40.681,29       100,00% 40.681,29         40.681,29 100,00%

INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO 

CAMPO DE FUTEBOL 42X22M 73.656,00        0,00 0,00% 171.864,00       0,00 0,00%

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM 

ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO 159.336,23      73.878,10 46,37% 265.560,39       73.878,10 27,82%

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3 0,00 80.456,93       100,00% 215.934,07       80.456,93 37,26%

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 

DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM 

ACESSIBILIDADE

83.931,09        78.496,94       93,53% 83.931,09         78.496,94 93,53%

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED 0,00 27.100,39 0,00% 65.971,22         27.100,39 41,08%

PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00% 41.893,90         0,00 0,00%

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL 

EXTERNO 0,00 0,00 0,00% 10.625,00         0,00 0,00%

LIMPEZA GERAL 0,00 0,00 0,00% 3.600,00            0,00 0,00%

TOTAL 365.512,29      308.521,33     84,41% 923.784,00       308.521,33      33,40%

SERVIÇOS
1ª PARCELA CONVÊNIO

 
 

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 1ª parcela do convênio nº 03/21, no valor de R$ 

365.512,29 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos). 

 Responsável 

Luiz Antonio Almeida Brantes 

Cargo / CREA/Cadastro 
Arquiteto 
CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 

 

Data do Relatório 

 

14/12/2022 
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:  

Luiz Antonio Almeida Brantes 

 

 



    

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS 

COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 

 

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21. 
 

 

Foto 01 – Execução de alambrado. 

 

 

Foto 02 – Execução de vestiário. 
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Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21. 
 

 

Foto 03 – Execução de arquibancada. 

                                 

 

 

Foto 04 – Execução do sistema de iluminação. 

 


