
  

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOES ESPORTIVOS 

COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 

RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO 

 

 

FLS. 01/01 

Data da Vistoria 

15/09/2022 

Município 
Prado 

Assunto  

Vistoria de Convênio 

Interessado 
Prefeitura Municipal de Prado 

Responsável  

Gilvan da Silva Santos 

Contato 
Simon Rogério Moreau Porcino 

Cargo  

Engenheiro 

Objeto 
Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz 

Endereço 

Sede do Município 

Convênio 

04/21 

Processo 

069.1479.2021.0002066-47 

Nº de Parcelas 

03 (três) 

Parcela Vistoriada 

1º Vistoria da 3ª Parcela 

Publicação no D.O.E 

04/11/2021 

Valor do Convênio 

R$ 996.085,93 

Valor da Parcela Vistoriada 

R$ 277.972,28 

LAUDO TECNICO: 

Em visita ao Município de Prado, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, município de 

Prado, objeto do convênio nº 04/21 no valor de R$ 996.085,93 (novecentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e 

noventa e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  

  

Segue abaixo a planilha dos serviços: 

 

Valor Parc. Valor Exec. Perc. (%) Valor Total Valor Exec. Porc. (%)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10.155,20        10.155,20       100,00% 30.465,60         30.465,60 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00% 13.635,84         13.635,84 100,00%

SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE 

ENTORNO DO CAMPO E REFORMA DA 

MURETA EXISTENTE -                    50.005,00       100,00% 389.725,85       389.725,85 100,00%

PINTURA DO MURO DE ENTORNO E 

ARQUIBANCADA 34.457,47 -                   100,00% 34.457,47         34.457,47 100,00%

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE 

FUTEBOL 173.661,02 95.060,00 100,00% 173.661,02       168.661,02 97,12%

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 

COM IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL 

OFICIAL 100X70M

49.073,59        73.980,00       150,75% 343.515,15       317.495,15 92,43%

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL 

EXTERNO

10.625,00 0,00 100,00% 10.625,00         0,00 0,00%

TOTAL 277.972,28      229.200,20     82,45% 996.085,93       954.440,93      95,82%

SERVIÇOS
3ª PARCELA CONVÊNIO

 
 

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 3ª parcela do convênio nº 04/21, no valor de R$ 

277.972,28 (duzentos e setenta e sete mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos). 

 Responsável 

Luiz Antonio Almeida Brantes 

Cargo / CREA/Cadastro 
Arquiteto 
CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 

 

Data do Relatório 

 

19/09/2022 
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:  

Luiz Antonio Almeida Brantes 
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Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21. 
 

Foto 01 – Substituição do alambrado e pintura. 

 

 

Foto 02 – Sistema de iluminação. 

  


